
15,28%

22,23%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DOS 

SERVIÇOS R$
% CONCEDENTE PREPONENTE % CONCEDENTE PREPONENTE % CONCEDENTE PREPONENTE %

60,9% 39,1% 60,9% 39,1% 60,9% 39,1%

1.0

1.2 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO R$ 684.398,94 65,15% R$ 125.084,40 R$ 80.235,28 30,00% R$ 125.084,40 R$ 80.235,28 30,00% R$ 166.779,20 R$ 106.980,38 40,00%

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 142.971,68 13,61% R$ 43.550,44 R$ 27.935,40 50,00% R$ 43.550,44 R$ 27.935,40 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.4 QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO R$ 80.684,19 7,68% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 24.577,12 R$ 15.764,97 50,00% R$ 24.577,12 R$ 15.764,97 50,00%

2.0

2.7 REVESTIMENTO DE PISO R$ 11.023,80 1,05% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 6.715,89 R$ 4.307,91 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.8 PINTURA R$ 4.447,34 0,42% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.709,40 R$ 1.737,94 100,00%

2.10 ESQUADRIAS / METAIS E VIDROS R$ 13.161,66 1,25% R$ 8.018,32 R$ 5.143,34 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 12.909,98 1,23% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 7.864,99 R$ 5.044,99 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 9.867,40 0,94% R$ 6.011,40 R$ 3.856,00 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 23.574,98 2,24% R$ 14.362,30 R$ 9.212,68 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.14 LOUÇAS R$ 4.639,02 0,44% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.826,17 R$ 1.812,85 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.0

3.8 PINTURA R$ 6.342,86 0,60% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 3.864,18 R$ 2.478,68 100,00%

3.9 DIVERSOS R$ 9.655,28 0,92% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 5.882,17 R$ 3.773,11 100,00%

3.10 ESQUADRIAS E METAIS R$ 22.870,87 2,18% R$ 13.933,34 R$ 8.937,53 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 7.980,37 0,76% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 4.861,78 R$ 3.118,59 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 2.653,34 0,25% R$ 1.616,46 R$ 1.036,88 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 11.978,90 1,14% R$ 7.297,76 R$ 4.681,14 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.14 LOUÇAS R$ 1.284,74 0,12% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 782,69 R$ 502,05 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

R$ 1.050.445,35 R$ 219.874,42 R$ 141.038,26 34,36% R$ 216.263,49 R$ 138.722,03 33,79% R$ 203.812,07 R$ 130.735,08 31,85%

R$ 1.050.445,35 R$ 219.874,42 R$ 141.038,26 56,40% R$ 436.137,91 R$ 279.760,29 68,15% R$ 639.949,98 R$ 410.495,37 100,00%

R$ 639.949,98 R$ 219.874,42 34,36% R$ 216.263,49 77,51% R$ 203.812,07 100,00%

R$ 410.495,37 R$ 141.038,26 34,36% R$ 138.722,03 68,15% R$ 130.735,08 100,00%TOTAL ACUMULADO PREPONENTE

TOTAL ACUMULADO CONCEDENTE 

URBANIZAÇÃO, INST. ELÉTRICAS E QUADRA DE AREIA

QUIOSQUES

ACADEMIA

TOTAL SIMPLES 

TOTAL ACUMULADO 

CONCEDENTE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE         CONVÊNIO Nº: 783286/2013 BDI - SERVIÇOS:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA – MT

Rua Padre Sebastião Teixeira, n° 23, centro, Pontal do Araguaia - MT.

CEP: 78698-000

CNPJ: 33.000.670/0001-71

CONTATO: (66) 3401-7450 / prefeitura@pontaldoaraguaia.mt.gov.br

2ª REPROGRAMAÇÃO - PLANILHA DEMONSTRATIVA / NÃO DESONERADA / TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/04/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO COM URBANIZAÇÃO, POSTO DE GINÁSTICA, QUADRA DE AREIA E QUIOSQUES NO BAIRRO MARIA LUZIA DE MORAES ENTRE JARDIM ARAGUAIA E MARIA JOAQUINA I, 

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT.

LOCAL: RUA SÍRIA, SETOR MARIA JOAQUINA I - PERIMETRO URBANO BDI - MAERIAIS

PONTAL DO ARAGUAIA, JULHO DE 2021

Humberto David Santa 

CREA : 2911D/MT

Engenheiro Orçamentista




