
Obra:

Local: 0 B.D.I.: 22,23%

Município: Pontal do Araguaia/MT

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (%)

VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.314,58 1,78% 8.157,29                 50% 8.157,29                  50% -                          0% -                          0% -                         0%

2 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 25.875,27 2,83% 5.175,05                 20% 5.175,05                  20% 5.175,05                 20% 5.175,05                 20% 5.175,05                20%

3 CAMPO DE FUTEBOL 1.859,11 0,20% -                          -                          -                          -                          1.859,11                100%

4 PISTA DE ATLETISMO 169.490,47 18,52% 84.745,24               50% 84.745,24                50% -                          -                          -                         

5 QUADRA DE VOLEI DE AREIA 69.759,12 7,62% -                          0% -                          0% 69.759,12               100% -                          0% -                         0%

6 QUADRA DE FUTEVÔLEI 76.271,86 8,33% -                          0% -                          0% -                          0% 76.271,86               100% -                         0%

7 ESTACIONAMENTOS 133.451,15 14,58% -                          0% -                          0% -                          0% -                          0% 133.451,15            100%

8 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 48.043,37 5,25% -                          0% -                          0% -                          0% -                          0% 48.043,37              100%

9 ILUMINAÇÃO 98.858,55 10,80% 19.771,71               20% 19.771,71                20% 19.771,71               20% 19.771,71               20% 19.771,71              20%

10 COBERTURA DOS SANITÁRIOS 148.152,41 16,19% 29.630,48               20% 29.630,48                20% 29.630,48               20% 29.630,48               20% 29.630,48              20%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.778,78 0,41% 755,76                    20% 755,76                     20% 755,76                    20% 755,76                    20% 755,76                   20%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 123.234,96 13,47% 24.646,99               20% 24.646,99                20% 24.646,99               20% 24.646,99               20% 24.646,99              20%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 915.089,63 69,93% 172.882,52             18,9% 172.882,52              18,9% 149.739,11             16,4% 156.251,85             17,1% 263.333,62            28,8%

172.882,52             18,9% 345.765,04              37,8% 495.504,15             54,1% 651.756,01             71,2% 915.089,63            100,0%

PRAÇA PÚBLICA

30 DIAS 60 DIAS

Pontal do Araguaia, 01 de setembro de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
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