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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 1.127.797,91 % Período: 24,68% 24,46% 27,63% 23,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  68.723,20 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.523,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  56.904,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DETALHE MADEIRA  8.294,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBOGÓS  2.585,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BANHEIROS  141.770,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  46.060,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO  276.326,36 % Período: 0,00% 65,15% 34,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  7.972,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ACADEMIA AO AR LIVRE  34.881,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PAISAGISMO  27.680,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. FONTE  349.812,50 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CASA DE MÁQUINAS/ABRIGO  8.128,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. COBERTURA ESTACIONAMENTOS TÁXI  89.524,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. BARRAS DE APOIO RAMPA  3.608,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,68% 24,46% 27,63% 23,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 278.320,02 275.861,24 311.567,10 262.049,55 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 278.320,02 275.861,24 311.567,10 262.049,55 - - - - - - - - 

%: 24,68% 49,14% 76,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 278.320,02 554.181,26 865.748,36 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 278.320,02 554.181,26 865.748,36 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 1.127.797,91 

Local Responsável Técnico
Nome: IURY BISPO DOS SANTOS
CREA/CAU: MT043814quinta-feira, 27 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                         PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

PONTAL DO ARAGUAIA

0

Total:    R$ 1.127.797,91

Item Descrição
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Item Descrição

Data ART/RRT: 
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